

Ergebnisbericht

Thema: Kernteam-Sitzung
Datum: 14.09.2018
Ort: Obersulz

Titel/Projekt: Gemeinde21 Sulz
Datum Erstellung: 18.09.2018
Unser Zeichen: anei

TeilnehmerInnen (ohne Titel): Angela Baumgartner, Andreas Eichler (Nö Regional), Doris Haidvogel, Gerhard Krenn, Anna Lisy, Josef Mayer, Roman Rautenberg, Ronald Wiesinger

Entschuldigt: Melinda Pöll, Ruth Pryce, Petra Zausnig, Steffi Rötzer,

- 1.) **Begrüßung und Einleitung, Programmablauf**
- 2.) **Bericht Prozessbegleiter**
- 3.) **aktueller Projektstatus**
- 4.) **Allfälliges**
- 5.) **nächster Termin**

Ad1: Andreas Eichler, Prozessbegleiter, begrüßt die Anwesenden, nennt die entschuldigten Personen und stellt die zu besprechenden Punkte vor.

Ad2:

Gemeindezentrum wird lt. Förderstelle (RU2) im Okt/Nov 2018 genehmigt. Dann können sogleich die Rechnungen eingereicht werden.

Klimazeugen.bewahren.folgen.beobachten:

Das Kernteam, mit Projektleiter Roman Rautenberg, waren beim Naturgartenfest im Museumsdorf mit einem Stand vertreten. Verbindung zum Museumsdorf ist sehr gut. Nächstes Jahr soll das Projekt wieder beim Fest mitmachen.

Die Druckerei kommt als Sponsor hinzu für Drucksorten.

Bzgl. des Aufrufes zur Suche der Sulzer Pfirsichmarille gab es sieben Einsendungen. Eine Einsendung aus Loimersdorf bei Engelhartstetten schaut am besten aus. Die Einsendung ist aber nicht zu 100% die Sulzer Marille, aber ein Abkömmling. Die Loimersdorfer Spur wird weiter verfolgt.

Ein Problem ist noch ein möglicher Befall mit [Scharka](#). Ein Test auf Virusbefall würde 160 Euro kosten. Josef Mayer erklärt sich eventuell bereit die Kosten zu übernehmen.

Doris Haidvogel zeigt den Entwurf der Gestaltung der zu Verfügung stehenden Grünfläche.

Zur Gestaltung werden 2 runde Tische benötigt. Ronald informiert sich wegen der Platten (wetterfest, Folie, ...). Ein Problem könnte der Abstand zum Bach sein -> Gras mähen. Lösungen werden gesucht.

Multifunktionsplatz Obersulz

Multifunktionsplatz ist eingereicht und auch schon beinahe fertig. Das eine oder andere Sportgerät fehlt noch. Sobald die Förderzusage da ist, kann zur Auszahlung eingereicht werden.

Ad5: Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am 18.01.2019 (Freitag) um **19.00** Uhr im **Gemeindezentrum Niedersulz** statt. Andreas wird die Einladung rechtzeitig aussenden.
für den Bericht

Mag. Andreas Eichler

andreas.eichler@noeregional.at

Tel. 0676/88591326

ergeht an: Kernteam und Projektleiter